附件1

 中央预算执行和其他财政收支审计工作报告所指出的龙山县问题整改台账
（8个问题，未完全整改到位1个）
	序号
	问题来源
	审计署审计报告相关内容
	整改责任单位
	监督整改单位
	整改措施及整改结果
	整改到位时间
	整改责任人
	督办领导
	是否整改到位
	备注

	1
	2017年度中央预决算执行和其他财政收支审计查出问题
	2017年，龙山县水利局在还有192个贫困村安全饮水问题未解决的情况下，向中共龙山县委办公室对口帮扶的岩冲村（已于2016年验收合格脱贫摘帽、饮水安全问题得到解决）再次安排农村饮水安全项目，项目计划投资39.91万元。
	县水利局
	县人民政府
	一是对岩冲村列入计划但未建设的安全饮水项目不再建设；二是在今后工作中，严格按照精准扶贫、精准脱贫与农村饮水安全工程有机结合，先完成贫困村的人饮工程，再兼顾其它非贫困村人饮工程建设；三是严格项目管理，在工作开展前进行详细调查，科学合理布局，杜绝类似问题再次发生。该项目未涉及整合资金。
	2018年2月
	罗胜东
	储  军
	已整改到位
	

	2
	2017年度中央预决算执行和其他财政收支审计查出问题
	龙山县接受职业教育的建档立卡贫困学生分别有165人、316人未享受雨露计划职业教育扶贫补助，涉及资金16.50万元、79万元。
	县扶贫办
县教体局
相关乡镇
（街道）
	县人民政府
	一是对2016年、2017年建档立卡贫困学生481人的雨露计划职业教育扶贫补助资金95.5万元及时发放到位；二是制定《龙山县2018年雨露计划职业教育扶贫补助工作实施方案》，改进工作机制，做到应补尽补。
	2018年3月
	向德和
傅立波
相关乡镇（街道）党（工）委书记
	储  军
	已整改到位
	

	3
	2017年度中央预决算执行和其他财政收支审计查出问题
	由于负责龙山县易地扶贫搬迁任务的龙山县为民公司推进工作不力，截至2017年12月底，龙山县2016年度、2017年度搬迁安置任务仅完成3643人、3200人，分别占比87.03%、66.61%。 
	县为民公司
	县人民政府
	一是搬迁入住问题整改。截止6月15日，2016年、2017年搬迁入住率达100%，搬迁入住问题已整改到位。
	2018年6月
	田  金
	蔡  龙
	已整改到位
	

	4
	2017年度中央预决算执行和其他财政收支审计查出问题
	2017年10月，龙山县与湖南省建工集团第六工程有限公司签订里耶镇大板等4个2017年度集中安置区建设项目因赶工期均存在“土方回填未按设计高度分层夯实基础”等不同程度的质量隐患，涉及投资11335.29万元。
	县易地搬迁脱贫工程指挥部县为民公司
	县人民政府
	县易地扶贫搬迁指挥部负责督促省建工集团第六公司采取技术措施补救，由第六公司出资在地面混凝土中增加钢筋，防止地面下沉开裂出现质量问题。
	2018年3月
	田  金
	蔡   龙
	已整改到位
	

	5
	2017年度中央预决算执行和其他财政收支审计查出问题
	龙山县人民政府、县扶贫开发领导小组办公室在组织实施2016年脱贫认定时工作不到位，导致龙山县2016年228名已认定的脱贫人口实际未达到脱贫标准。
	县扶贫办
县住建局
县人社局
县城乡居民医保局、相关乡镇（街道）
	县人民政府
	㈠已脱贫仍是危房的50户211人。一是按照程序将50户作为返贫处理。二是对50户的住房按照《龙山县2018年农村危房改造实施方案》重新进行核查鉴定，鉴定结果23户住房不属于危房对象，根据《2016年湖南省贫困退出验收细则(试行)》的住房安全保障标准为“房屋场地安全，结构安全，满足正常使用要求和抗震要求，人均建筑面积不低于13平米”，故将该23户作为危改对象，但根据《2017年湖南省贫困退出验收实施方案》的住房安全保障标准“房屋场地安全，结构安全，满足正常使用要求”，该23户不能列为危改对象，公示后已从危房改造系统中删除；另27户中属于C级和D级危房，其中4户不享受危改政策（1户在此期间在县城购买商品房，1户因有工商登记信息，1户超层超面积建房已取消危改资格，1户扶贫动态调整剔除）。三是将其他23户需要危房改造的贫困户纳入2018年第一批改造计划，签订危改协议书，办理建房审批手续，及时组织开工。截止9月10日，18户已完工，3户已封顶，1户长期在外务工不愿在本村建房，1户因组级路在建由镇政府为其租房居住。

㈡2016年未参加新型农村合作医疗的5户17人。5户17人2017年已参保，目前全县建档立卡贫困户全部已由县财政按180元/人的标准全额代缴到位，同时建立动态管理和信息共享机制，确保参保率100%。
	2018年6月
	向德和、向清平、田世忠、黎敏、相关乡镇（街道）党（工）委书记
	储  军
张肇琴
	已整改到位
	

	6
	2017年度中央预决算执行和其他财政收支审计查出问题
	龙山县人民政府将项目由农村饮水安全项目变更为城市供水项目，导致2012年农村饮水安全项目截止2017年12月底尚未完工，涉及投资15581.46万元，75584人5年未解决饮水安全问题。
	县水利局
县住建局
	
	1.石羔水厂建设及运行管理有序推进。（1）水厂水源工程建设项目方面。水厂水源工程建设分为常用引水水源项目、应急备用水源项目和备用提水水源项目。具体建设进度为：一是常用引水水源项目建设情况。我县成立了石羔水厂集中供水工程引水项目建设协调指挥部，截至2018年9月20日，已完成隧洞掘进5.2km，明渠及渡槽2.6km，完成设计引水总长的80%。二是应急备用引水水源建设情况。利用卧龙水库灌区主干渠，通过6.0km输水管道将卧龙中型水库库水引入石羔水厂反应沉淀池，已于2017年12月完成，设计供水能力60000 m³/日，确保了现阶段石羔水厂的试运行。三是应急备用提水水源建设情况。我县成立了紫荆山应急备用水源提水水源工程建设协调指挥部，目前该工程已入场施工，正在全力推进。（2）石羔水厂运行情况。一是明确了工作责任。县委、县政府召开专题会议，县水利局、县住建局为水厂运行责任主体单位，具体工作人员由县自来水厂组建，抽调了8人进入石羔水厂组织进行设备运行检测、调试及清理。二是落实了工作经费。今年4月落实运行费用50万元并已纳入财政预算。三是水厂试运行供水。在石羔水厂设备运行调试及相关工作全面完成的基础上，石羔水厂已于7月20日开始试运行供水。县疾控中心及时开展了出厂水和末梢水的水质检测，各项指标均达到生饮活用水卫生标准。试供水范围：华塘街道皇仓社区、留繁社区、唯一社区、官渡社区、螺丝滩社区等。
2.受益村自来水入户工程建设分步推进。

原石羔水厂供水范围涉及26个村，经行政区划调整现已为19个村。（1）第一期7个村自来水入户工程全面完成。石羔街道正南村、中南村、白泥村、十字村等7个村供水管网建设已于2017年底完成，受益群众饮水已安全。（2）第二期12个村自来水入户工程已启动。该期项目计划投资2500万元，涉及民安街道大堰坪社区、三湾塘村；华塘街道皇仓社区、留繁社区、唯一社区、官渡社区、螺丝滩社区；石羔街道冲天社区、桃红社区，兴隆街道新城社区、明星社区、望城社区等12个村。目前管网建设土建工程施工已入场施工，主要管材采购均已完成公开招标，2018年11月可全面建成。第二期自来水入户工程竣工后，即可全面解决原规划涉及的7.56万居民（含736户2580贫困人口）饮水安全问题。
	2018年10月
	罗胜东

向清平
	蔡  龙
储  军
张肇琴

	未完全整改到位
	

	7
	2017年度中央预决算执行和其他财政收支审计查出问题
	龙山县因未配套2015年建成的水质监测项目的技术人员，项目建成后闲置，98.33万元投入闲置。
	县水利局
	县人民政府
	一是落实管理机构，安排技术人员，完善管理制度，强化经费保障，确保县水质检测中心正常运行；具体明确县水质监测管理中心由县自来水公司具体负责管理，目前已到岗6名工作人员，正式启动运行水质检测中心。二是安排专业技术人员对部分无法正常使用的设备进行维修改造，确保检测设备正常运行。
	2018年3月
	罗胜东
	储  军
	已整改到位
	

	8
	2017年度中央预决算执行和其他财政收支审计查出问题
	龙山县农村饮水安全工程后期管护不到位，5个2016年实施已建成项目出现水池闲置、管道堵塞和破坏， 1234人饮水存在间歇供水问题，113.43万元投资未发挥预期效益。
	县水利局
	县人民政府
	一是由县水利局对2016年、2017年所实施的饮水项目进行全面检查，对问题工程责成施工单位整改到位，实现饮水安全。其中苗儿滩镇庆口村、内溪乡塘口村、洞坎村、洛塔乡满湖村、桂塘镇砂堡村等这5处供水工程的水池闲置、管道堵塞和破损问题已全面完成整改，实现饮水安全；二是水利局已建章立制，严格按照《龙山县农村饮水安全工程运行管护办法》来执行相关管理制度。并设置了227个公益性岗位开展农村饮水安全管护工作，确保工程持续发挥效益。
	2018年3月
	罗胜东
	储  军
	已整改到位
	




