附件2
龙山县石羔水厂建设及运行管理整改进展
情 况 汇 报

针对国家审计署指出的石羔水厂项目建设“截止2017年12月底，该项目仍无法使用，7.56万人5年内未解决饮水安全问题”（原规划解决9.0567万人，2017年国家审计署认定已解决1.4983万人），我县高度重视，积极整改，就目前整改工作进展情况汇报如下：
一、石羔水厂运行及水源建设情况
通过采取工程措施，当前石羔水厂已正常运行并投入使用。一是于今年7月20日启动应急备用引用水源供水，目前水厂供水能力15000立方米/日。二是启动应急备用提水水源（酉水河）建设。目前已完成电源工程购安、辅助车间主体建设、泵房建设、提水设备购安等工作，计划10月底竣工，确保石羔水厂日供水能力4.5万立方米/日。三是常用水源引水工程（英雄水库）建设正全力推进，目前已完成隧洞掘进5362米，明渠及渡槽2600米。
二、项目村(人口)饮水安全解决情况
(一)目前已受益规划项目村（人口）情况：通过积极整改，石羔水厂正常运行后，目前原规划内的民安街道城郊社区、宝塔社区；石羔街道油菜坪社区、石羔社区、正南社区、中南社区、白泥社区、十字社区、永兴社区；华塘街道华塘社区、象鼻社区、华兴社区；兴隆街道白坪社区等村（社区）已供水受益。涉及原规划人口7285户49301人（其中贫困人口701户2525人）已解决饮水安全。
(二)正在解决的规划项目村（人口）情况：今年以来我县统筹安排2500万元，对原规划内民安街道大堰坪社区、三湾塘村；华塘街道皇仓社区、留繁社区、唯一社区、官渡社区、螺丝滩社区；石羔街道冲天社区、桃红社区、红星村等项目村（社区）启动了供水管网完善工程建设。目前，主要设备采购于2018年9月18日完成公开招标采购，工程于2018年9月25日完成公开招标，目前中标厂家与施工单位已全面入场施工。工程计划10月底完成，确保11月底全面供水，解决原规划内项目村设计人口6793户41266人（其中贫困人口663户2379人）饮水安全。
综上，石羔水厂及原规划设计26个项目村可于11月底实现全面供水受益，原规划设计的14078户9.0567万人居民（其中贫困人口1304户4904人）的饮水安全问题全面解决，国家审计署指出的石羔水厂项目建设“截止2017年12月底，该项目仍无法投入使用，7.56万人5年内未解决饮水安全问题”的问题全面整改到位。
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